
태양광발전사업 추진절차

구 분 사업절차 세부내용 비 고

사업타당성검토

(사전검토사항)

입지요건검토
▶ 개발행위허가 가능 여부 확인

▶ 민원발생 가능성 확인 
▶계약전 지자체 문의 또는 현장 방문

계통연계 여유용량 확인 ▶한전 계통연계 여유용량 확인

▶한전홈페이지

·http://home.kepco.co.kr

   -분산전원 연계정보

잠재량 및 경제성 분석
▶사업예정지의 일사량 분석

▶경제성 분석을 통한 예상수익 파악

▶재생에너지 클라우드 플랫폼

·http://recloud.energy.or.kr

사업허가 및 공사

발전사업허가 ▶법적근거 :「전기사업법」 ▶지자체

개발행위허가
▶부지의 조건에 따라 여러 법에 걸쳐 

제약이 多, 허가가능성 사전검토 필요
▶지자체

전력수급계약신청 ▶발전사업허가 후 전력수급계약 신청▶한국전력공사

공사계획신고
▶발전소설치공사 진행전 공사계획에 

대한 인가신청
▶지자체

사용전검사
▶공사계획신고 내용 및 설비기준 

적합여부 검사
▶한국전기안전공사

전력수급계약체결
▶태양광발전소 건설이 완료되고 

사용전검사를 받은 후 실시
▶한국전력공사 or 한국전력거래소

준공검사

▶개발행위 완료 후 실시

▶RPS 설비확인 신청시 준공검사필증 

제출

·설비확인신청일이 속한 달 말일  

부터 6개월 이내

▶지자체

발전 및 사업운영

사업개시신고 ▶사용전검사완료, 준공이후 신고 ▶지자체

RPS 설비확인 신청

▶사용전검사 후 1개월 이내 신청

·전력수급계약체결일 또는 상업운전

개시일부터 공급된 전력량에 대해 

REC 발급

▶한국에너지공단


